


La dirección de proyectos

¿Qué es un proyecto?

Hay varias definiciones sobre qué es un proyecto. Vamos a tomar la definición del *Project Management Institute*:

"Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único".



¿Qué es un proyecto? (I)

La dirección de proyectos no es nueva. Ha estado en uso por cientos de años.

Como ejemplos de resultados de proyectos se pueden citar:

- Las pirámides de Giza.
- La vacuna contra la polio.
- Los Juegos Olímpicos.
- La publicación de un libro.
- Las aplicaciones de *software* comercial.

Los resultados de estos proyectos surgieron de la aplicación por parte de líderes de prácticas, principios, procesos, herramientas y técnicas de dirección de proyectos en sus trabajos.


Como disciplina formal sí tiene menos de un siglo.

Naturaleza temporal de los proyectos

Que sea temporal un proyecto significa **que tiene un principio y un fin definidos**. No significa necesariamente que un proyecto sea de corta duración. Un proyecto puede durar pocas semanas o muchos años.

El final del proyecto se alcanza cuando se cumplen una o más de las siguientes situaciones:

- Los objetivos del proyecto se han logrado.
- Los objetivos no pueden cumplirse.
- La necesidad del proyecto ya no existe.
- El proyecto se da por terminado, por conveniencia o causa legal.



Se llevan a cabo mediante la producción de “entregables”

Para cumplir con los objetivos del proyecto, se van generando una serie de “entregables”.

Un “**entregable**” (“*deliverable*”) se define como cualquier producto, resultado o capacidad único y verificable para ejecutar un servicio que se produce para completar un proceso, una fase o un proyecto.

Los “entregables” pueden ser tangibles o intangibles.



Producto, servicio o resultado único

Puede parecernos que, por ejemplo, hacer una nueva casa en un mismo barrio, usando los mismos planos, sea un producto igual al anterior.

Pero siempre el contexto específico de cada proyecto, los participantes y las nuevas circunstancias hacen que sigan manteniendo el **concepto de unicidad**.

En nuestro ejemplo, ya no es el mismo terreno donde estamos construyendo, nuevos vecinos. Hubo cambios en la economía, costos, proveedores, etc.




Los proyectos impulsan el cambio en la organizaciones

Desde una perspectiva de negocio, el proyecto ayuda a pasar de un estado actual a un estado futuro.

Quizás la situación actual requiere solucionar un problema en algún proceso de la organización o queremos introducir un nuevo producto o servicio al mercado a partir del próximo año. Se hace un proyecto para el objetivo específico.

El resultado deseado del cambio impulsado por el proyecto se describe como el estado futuro.




Project Management Institute (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (6^{ta} ed.). Newton Square, Pennsylvania: PA: Author. Figura 1.1 sec.1, p. 6


Sistema de entrega de valor

Un sistema de entrega de valor es un conjunto de actividades estratégicas de negocio, dirigidas a la construcción, sostenimiento y avance de una organización, que genera resultados beneficiosos.

Entre los componentes para la entrega de valor, tenemos portafolios, programas, proyectos, productos y operaciones que pueden usarse para crear valor.



Sistema de entrega de valor (I)



Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (7th ed.). Newton Square, Pennsylvania: PA: Author. Figura 2.1, p. 9

Portafolios, programas y proyectos

Un proyecto puede dirigirse en tres escenarios separados:

- Como un proyecto independiente.
- Dentro de un programa.
- Dentro de un portafolio.

Un **programa** es un grupo de proyectos relacionados, programas subsidiarios y actividades de programas cuya gestión se realiza de manera coordinada.

Un **portafolio** se define como los proyectos, programas y portafolio subsidiarios y operaciones gestionados como un grupo para alcanzar objetivos estratégicos.

La dirección de programas y de portafolios difieren de la dirección de proyectos en sus ciclos de vida, actividades, objetivos, enfoques y beneficios. Sin embargo, a menudo se involucran con los mismos interesados y pueden necesitar los mismos recursos.

Proyectos vs. operaciones

La **gestión de operaciones** se ocupa de la producción continua de bienes y servicios.

Las operaciones permanentes están fuera del alcance de un proyecto, sin embargo, existen puntos de intersección en que se cruzan entre ambas. Los cambios en las operaciones de negocio o de la organización pueden dar lugar a un proyecto.

Por ejemplo, cuando se desarrolla un nuevo producto o servicio para los clientes. También cuando se desarrolla alguna mejora de las operaciones. Una vez terminado el proyecto, hará una transferencia de los “entregables” y una transferencia del conocimiento al grupo de operaciones.

Dirección de proyectos
es aplicación de conocimientos,
habilidades, herramientas y
técnicas a las actividades del
proyecto, para cumplir los
requisitos de este.



PMI – *Project Management Institute*

Desde medianos del siglo XX, los directores de proyecto iniciaron la tarea de buscar reconocimiento de la dirección de proyectos como profesión. Empezaron a aparecer diversas asociaciones enfocadas en la gestión de proyectos.

El *Project Management Institute (PMI)* es una de las más importantes.

www.pmi.org

Desarrolló y publicó, entre otras cosas, la *Guía para los Fundamentos para la Dirección de Proyectos* (Guía del PMBoK). Los fundamentos para la dirección de proyectos incluyen prácticas tradicionales, comprobadas y ampliamente utilizadas, así como prácticas innovadoras emergentes para la profesión. La *Guía del PMBoK* identifica un subconjunto de fundamentos generalmente reconocidos como buenas prácticas.

PMI – *Project Management Institute (I)*

La ***Guía del PMBoK*** es la que utilizamos como base para el armado de este curso.

Esta no es una metodología detallada, sino una base sobre la que las organizaciones pueden construir metodologías, políticas y procedimientos, entre otras cosas.

El PMI no es la única asociación sobre la gestión de proyectos.

Otras asociaciones y marcos teóricos de las más importantes son:

- AXELOS – *Global Best Practice (PRINCE2)*.
- APM – *Association for Project Management*.
- IPMA – *International Project Management Association*.

¿Cuándo es exitoso un proyecto?

Tradicionalmente, las métricas de tiempo, costo, alcance y calidad han sido los factores más importantes para definir el éxito de un proyecto. En el último tiempo se ha determinado que el éxito del proyecto también debe medirse teniendo en cuenta el logro de los objetivos.

Que entregue valor.





© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.