

EXAMEN PARCIAL DE: ADMINISTRACION DE PROYECTOS

TEMA: 1

Docente que corrigió: PABLO WISNOM

NOTA FINAL:

Datos a llenar por el alumno:

Nombre y Apellido:

Docente con quien cursa:

Número de legajo: de 201.....

Criterio de aprobación del parcial: Con un mínimo del 60% del parcial correcto.

Parte I

Marque solo una respuesta, cada respuesta correcta vale 1 punto:

1. ¿Cuál de las siguientes NO es una desventaja de la Organización Funcional para gestionar proyectos?
a. El Gerente de Proyecto tiene poca o ninguna autoridad.
b. Varios proyectos compiten por recursos limitados y por prioridad.
c. ☒ Permite la especialización
d. Los miembros del equipo de proyecto son leales a su gerente funcional
2. ¿Cuáles son los procesos del Área de Conocimiento llamada "Gestión del Alcance"?
a. Planificar el Alcance; Controlar el Alcance; Ejecutar el Proyecto
b. ☒ Planificación del Alcance; Crear la WBS; Verificar el Alcance; Controlar el Alcance
c. Recopilar Requisitos; Definición del Alcance; Crear la WBS; Verificar el Alcance; Controlar el Alcance
d. Definición del Alcance; Enunciado del Alcance; Crear la WBS; Verificar el Alcance; Cierre del Alcance
3. "Tailoring" significa determinar qué procesos se realizarán para un proyecto en particular. Esta selección la hacen:
a. ☒ El PM y su equipo de proyecto durante la confección del Project Management Plan.
b. El PM durante la confección del Project Management Plan.
c. El PM y el cliente del proyecto durante la confección del Project Management Plan.
d. El Sponsor del proyecto.
4. ¿Cuál de los siguientes NO es Área de Conocimiento, según la Metodología propuesta por el PMI?:
a. Gestión del Alcance
b. ☒ Gestión de Proyectos
c. Gestión de las Comunicaciones
d. Gestión de los Riesgos

Parte II

Desarrolle las respuestas a las siguientes preguntas. Cada respuesta correcta y completa vale 2 puntos.

1. ¿Cuál es el objetivo del Proceso "Crear la WBS o EDT"? ¿A qué Grupo de Procesos pertenece?
Mencione 2 salidas importantes de dicho proceso.
2. Nombre los procesos del Área de Conocimiento denominada "Gestión de la Integración" que pertenecen al Grupo de Procesos de "Planificación". Indique una entrada importante de cada uno.
3. ¿Cuál es el objetivo/finalidad que aplicar la técnica denominada Crashing? ¿En qué proceso se utiliza?

Primer Parcial Administración de Proyectos de Software

TEMA1

- 1. Cuales de las siguientes es la definición de portfolio de proyectos vista en clase ?**
 - a. Conjunto de proyectos y otro trabajos que se agrupan para facilitar la gestión efectiva, para cumplir con objetivos estratégicos del negocio.
 - b. Conjunto de proyectos, programas y otros trabajos que se agrupan para facilitar la gestión efectiva, para cumplir con objetivos estratégicos del negocio.**
 - c. Conjunto de programas y otros trabajos que se agrupan para facilitar la gestión efectiva para cumplir con objetivos estratégicos del negocio.
 - d. Conjunto de Programas que se agrupan para facilitar la gestión efectiva, para cumplir con objetivos estratégicos del negocio.

- 2. Cual de las siguientes NO es la desventaja de la organización funcional para los proyectos?**
 - a. El gerente de proyecto tiene poca o ninguna autoridad.
 - b. Varios proyectos compiten por recursos ilimitados y por prioridad.
 - c. La utilización de recursos es ineficiente, algunos recursos se encuentran sin tareas cuando el proyecto termina y los recursos especializados pueden tener mucho tiempo ocioso.**

- 3. Cuales son los procesos del área de conocimiento llamada gestión de Alcance?**
 - a. Planificar el Alcance, controlar el alcance, ejecutar el proyecto
 - b. Planificación del Alcance, crear la WBS, verificar el alcance, controlar el alcance**
 - c. Recopilar requisitos, definición del Alcance, crear la WBS, verificar Alcance, Controlar Alcance.
 - d. Definición del Alcance, Enunciado del alcance, Crear la WBS, verificar el Alcance, Cierre del Alcance.

- 4. “Tailoring” significa determinar que procesos se realizaran para un proyecto en particular. Esta Selección la hacen:**
 - a. El PM y su equipo de proyecto durante la confección del project Managment plan.
 - b. El PM durante la confección del Project Managment Plan
 - c. El PM y el cliente del proyecto durante la confección del project Managment plan.

5. Cual de los siguientes NO es área de conocimiento, según la metodología propuesta por el PMI?

- a. Gestión de Alcance
- b. Gestión de proyectos
- c. Gestión de la integración
- d. Gestión de los Riegos

Desarrolle las respuestas a las siguientes preguntas:

1. Nombre tres partes que deben figurar en el documento denominado Acta de proyectos, según se solicito en el trabajo practico de la materia.
2. Explique las ventajas y desventajas del tipo de organización denominada Proyectizada.

Primer Parcial Administración de Proyectos de Software

TEMA2

- 1. Cuales de las siguientes es la definición de dirección de proyectos vista en clase.**
 - a. Es la aplicación de conocimiento, habilidad, herramientas y tecnicas de un proyecto para cumplir con los requerimientos de este.
 - b. Es un conjunto de proyectos, programas y otros trabajos que se agrupan para facilitar la gestion efectiva, para cumplir con objetivos estrategicos del negocio.
 - c. Es un grupo de proyectos relacionados cuya direccion se realiza de manera coordinada para obtener beneficios y control.
 - d. Conjunto de programas que se agrupan para facilitar la gestion efectiva, para cumplir con objetivos estrategicos del negocio.

- 2. Cual de las siguientes NO es una desventaja de la organización Matricial para los proyectos?**
 - a. Es mas complejo comunicar y controlar
 - b. El gerente de proyecto tiene poca o ninguna autoridad.
 - c. Hay mayor probabilidad de conflictos, ya que las prioridades del gerente funcional puede diferir de las del PM.

- 3. Cuales son los procesos del área de conocimiento llamada gestión integración?**
 - a. Desarrollar el acta de constitución del proyecto, dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, dar seguimiento y controlar el trabajo del proyecto, realizar el control integrado de cambios, cerrar el proyecto o fase, planificar la integración del proyecto.
 - b. Desarrollar el acta de constitución del proyecto dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, dar seguimiento y controlar el trabajo del proyecto, realizar el control integrado de cambios, cerrar el proyecto o fase, desarrollar el plan para la dirección del proyecto.
 - c. Desarrollar el acta de constitución del proyecto, dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, dar seguimiento y controlar el trabajo del proyecto, realizar el control integrado de cambios, cerrar el proyecto o fase, secuenciar las actividades.
 - d. Desarrollar el acta de constitución del proyecto, dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, dar seguimiento y controlar el trabajo del proyecto, realizar el control integrado de cambios, cerrar el proyecto o fase, crear la WBS.

4. Cual de las siguientes NO es un tipo de dependencia?

- a. Mandatoria
- b. Discrecional o preferencial
- c. Internas
- d. Externas

5. Cual de los siguientes es área de conocimiento, según la metodología propuesta por PMI?

- a. Gestión del conocimiento
- b. Gestión de proyectos
- c. Gestión de la integración.
- d. Gestión de la Ética profesional.

Desarrolle las respuestas a las siguientes preguntas.

- a. Nombre tres partes que deben figurar en el documento denominado Enunciado del Alcance, según se solicito en el trabajo practico.
- b. Explique las ventajas y desventajas del tipo de organización denominada “funcional”