

1. Se denomina Work Package a
 - a) Los componentes de nivel superior de la WBS
 - b) Los componentes de la WBS sin información suficiente
 - c) Los componentes de la WBS que representan un punto de control
 - d) Los componentes de nivel más bajo de la WBS
2. El acta de proyecto tiene como objetivo principal
 - a) Comunicar el alcance de la organización
 - b) Formalizar al sponsor de la organización
 - c) Formalizar el proyecto en la organización
 - d) Presentar el caso de negocio del proyecto
3. Todas las siguientes son debilidades del proyecto, excepto
 - a) Estimaciones irrealistas
 - b) Requerimientos poco claros, ambiguos
 - c) Falta de apoyo gerencial
 - d) Restricciones presupuestarias
4. Mencione cuales son las características que por su naturaleza tienen los proyectos, explique cada una de ellas

Las características son:

- Únicos: Cada proyecto tiene objetivos, condiciones y requisitos específicos que lo distinguen de cualquier otro. No existen dos proyectos exactamente iguales.
- Temporales: Se desarrollan dentro de un período determinado, con un inicio y un fin claramente definidos. Su duración está limitada al cumplimiento de sus metas.
- Alcance definido: Los proyectos cuentan con un conjunto claro de entregables y objetivos que deben alcanzarse para considerarse exitosos.
- Recursos limitados: Operan bajo restricciones de tiempo, presupuesto, personal, herramientas y otros recursos disponibles. La gestión eficiente de estos elementos es esencial.
- Interdisciplinarios: Requieren la colaboración de personas con distintas habilidades, conocimientos y especialidades, trabajando en conjunto hacia un objetivo común.
- Riesgos: Están expuestos a incertidumbres que pueden afectar su desarrollo. Es necesario identificar, evaluar y gestionar estos riesgos para asegurar el éxito.
- Valor añadido: Su propósito es generar un producto, servicio o resultado que aporte valor a la organización, al cliente o a la sociedad.

5. Usted forma parte del grupo de selección de proyectos de la organización para la cual trabaja. ¿Teniendo en cuenta que el principal objetivo que se debe buscar al elegir uno de los siguientes proyectos es la rápida recuperación de la inversión, cual recomendaría si el periodo de repago de corte es igual a 3?
- a) PRS = 3
 - b) TIR = 3
 - c) VAN = 3
 - d) Ninguno de los mencionados
6. ¿En cuál de las siguientes estructuras organizacionales es menos propicia para la ejecución de proyectos?
- a) Proyectos
 - b) Informal
 - c) Funcional
 - d) Matricial fuerte
7. La línea base de alcance esta formada por
- a) Declaración de alcance + WBS + Diccionario WBS
 - b) Acta de proyecto + WBS + Diccionario WBS
 - c) WBS + Diccionario + Presupuesto
 - d) Plan de proyecto + WBS + Declaración de alcance
8. Todas las siguientes actividades forman parte del proceso de realizar el control integrado de cambios, excepto
- a) Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio
 - b) Gestionar los cambios aprobados
 - c) Presupuestar los cambios
 - d) Coordinar los cambios
9. El proceso de gestionar el conocimiento del proyecto forma parte del área de conocimiento de
- a) Gestión de integración de proyecto
 - b) Gestión de recursos de proyecto
 - c) Gestión de interesados de proyecto
 - d) Gestión de las comunicaciones del proyecto
10. Tailoring en la gestión de proyectos se refiere a
- a) Determinar que procesos se aplicaran para un proyecto en particular
 - b) Determinar el marco metodológico que se aplica a un proyecto en particular
 - c) Determinar la secuencia de procesos de un proyecto en particular
 - d) Determinar el ciclo de vida de un proyecto en particular
11. El final del proyecto se alcanza cuando se cumplen las siguientes
- a) Los objetivos del proyecto se han logrado

b) Los objetivos no pueden cumplirse

c) La necesidad del proyecto ya no existe

d) El director de proyectos (PM) decide utilizar los recursos para otras tareas

12. Cual de los siguientes “Dominios de la gestión de proyectos”, no figuran en los principios

a) Equipo

b) Interesados

c) Medición

d) Planificación

13. Si hablamos de los “Principios y dominios” de desempeño en la gestión de proyectos, ocurre que los principios guían el comportamiento, mientras que los dominios de desempeño presentan amplias áreas de enfoque en las cuales demostrar ese comportamiento

a) Verdadero

b) Falso

14. Una “fase de un proyecto” es una serie de actividades, relacionadas de manera lógica, que culmina con la finalización de un entregable

a) Verdadero

b) Falso

15. La “triple restricción” clásica se compone por, excepto

a) Calidad

b) Tiempos

c) Costos

d) Alcance

16. Diferenciar una tarea de un hito en un cronograma

Una tarea es una actividad que requiere tiempo y recursos para completarse, mientras que un hito es un punto específico en el cronograma que marca la finalización de una fase o entregable, sin duración ni consumo de recursos. Las tareas representan trabajo en curso, y los hitos sirven como referencias clave para evaluar el progreso del proyecto.

17. Describir los tipos de dependencia entre tareas de un cronograma. Dar un ejemplo de cada uno

Inicio a Fin

Inicio a Inicio

Fin a Inicio

Fin a Fin

18. Los siguientes son ejemplos de “Factores ambientales de la empresa” (EEFs), excepto
- a) Disponibilidad de recursos
 - b) Políticas de gobierno
 - c) Software informático
 - d) Archivos de proyectos anteriores
19. Los siguientes son “principios de la dirección de proyectos”, excepto
- a) Alcance
 - b) Valor
 - c) Calidad
 - d) Riesgo
20. Si hablamos de los “Principios y dominios” de desempeño de la gestión de proyectos, ocurre que los principios guían el comportamiento
- a) Verdadero
 - b) Falso
21. Utilizar un “enfoque de desarrollo adaptativo” es recomendable cuando se dan algunas de las siguientes situaciones, excepto
- a) El alcance del proyecto esta bien definido y conocido
 - b) El entorno del proyecto y los requerimientos son muy cambiantes
 - c) Los requisitos poseen un alto nivel de incertidumbre y volatilidad
 - d) Los tiempos y los costos, se van modificando a medida que avanza el proyecto
22. La ejecución del dominio de desempeño denominado “Enfoque de desarrollo y del ciclo de vida” tienen los siguientes.... (*)
- a) Una organización del proyecto adecuada para la empresa
 - b) Un ciclo de vida del proyecto
 - c) Un enfoque de desarrollo acorde al producto, servicio o resultado del proyecto
 - d) Un ciclo de vida del proyecto que conste de fases que faciliten la cadencia de entregables y el enfoque de
23. ¿Cuántas variables conforman la “triple restricción actual”, o sea en la nueva versión?
- a) 3
 - b) 4
 - c) 5
 - d) 6
24. ¿Cuál es el proceso de gestión de los interesados?

El proceso de gestión de los interesados incluye implementar estrategias y acciones para promover un involucramiento productivo de los interesados. El involucramiento de los interesados empieza antes o cuando arranca el proyecto, y continua durante todo este.

Identificar

Comprender

Analizar

Priorizar

Involucrar

Monitorear

25. Describa 3 técnicas de estimar actividades del cronograma

Estimación paramétrica: se usan algoritmos para calcular el costo o la duración, en base a datos históricos. Utiliza una relación estadística entre datos históricos y otras variables para calcular una estimación

Estimación ascendente: se estiman los componentes de nivel inferior de los WBS/EDT, luego se suman estas estimaciones de nivel mas bajo para obtener la estimación total.

Estimación análoga: se estima teniendo en cuenta datos históricos de una actividad o proyecto anterior similar.

26. Los siguientes son ejemplos de “Activos de los procesos de la organización” (OPAs), excepto

- a) Repositorios de datos financieros
- b) Requisitos de comunicación de la organización
- c) Software Informático
- d) Archivos de proyectos anteriores

27. Los “principios y dominios” de la dirección de proyectos, excepto

- a) Son prescriptivos
- b) Son de base amplia, proporcionan orientación
- c) Son coherentes entre si y no se contradicen
- d) Tienen áreas de superposición con los principios generales de la gestión

28. Los grupos de procesos de la dirección de proyectos son agrupamientos lógicos de procesos de dirección para alcanzar objetivos específicos del proyecto y son dependientes de las fases del proyecto

- a) Verdadero
- b) Falso

29. Algunos de los factores a considerar al elegir un “enfoque de desarrollo” se agrupan en

a) Las variables asociadas a la naturaleza del producto, servicio y resultado

b) Variables asociadas con el proyecto

c) Variables asociadas con la organización

d) Variables asociadas con las leyes y normativas vigentes

30. Describir los costos de la calidad en un proyecto

el costo de la calidad incluye todos los costos en los que se ha incurrido para prevenir el incumplimiento de los requisitos, de la evaluación de conformidad y del no cumplimiento.

- **Costos de prevención:** Son los gastos para evitar que ocurran defectos. Incluyen capacitación, planificación de calidad, mantenimiento de equipos, mejora de procesos, y auditorías internas.
- **Costos de evaluación:** Son los costos para medir, probar y verificar que el producto cumple con los estándares
- **Costos por fallas internas:** - Se generan cuando se detectan defectos antes de que el producto llegue al cliente. Incluyen reprocesos, desperdicios, correcciones, y tiempos perdidos
- **Costos por fallas externas:** - Ocurren cuando el defecto se detecta después de la entrega al cliente. Son los más costosos e incluyen garantías, devoluciones, pérdida de reputación, y demandas legales.

31. Describir que son los solapamientos y desplazamientos en un cronograma. Dar un ejemplo de cada uno

Solapamiento (lead): una tarea sucesora comienza antes que la predecesora haya terminado

Desplazamiento (lag): Se introduce un retraso intencional entre una tarea y su sucesora. Se usa para respetar tiempos técnicos, legales o de seguridad.

32. Características de los entregables

Orientados al valor

Verificables y medibles

Alineados con los requisitos del proyecto

Aceptados por los interesados

Documentados

Pueden ser progresivos

33. Que es el PMO

Es la Oficina de gestión de Proyectos (PMO), que estandariza los procesos de dirección de proyectos y facilita la gestión compartida de recursos, metodologías, herramientas y buenas prácticas. Tipos de PMO

- PMO de soporte: proporciona plantillas, capacitación, documentación y asistencia. Ideal para organizaciones con bajo control sobre proyectos
- PMO de control: supervisa cumplimiento de estándares, metodologías y directivas. Mayor disciplina de gestión
- PMO directiva: Asume el control total de los proyectos.