



Segundo parcial Completo – Administración de proyectos

Administración de Proyectos de Software (Universidad de Palermo)



Scan to open on Studocu

Segundo parcial – Administración de proyectos

Módulo 8:

Acta de constitución del equipo: documento que establece valores, acuerdos y pautas del equipo.

Gestión de los recursos del proyecto: procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto.

Estimar recursos de las actividades: tipo y cantidades de recursos necesarios para ejecutar el trabajo del proyecto.

- Recursos físicos: equipamiento, instalaciones e infraestructura.
- Recursos humanos: capacidades del equipo o del personal.

Requisitos de recursos: tipos y cantidades para cada actividad en los paquetes de trabajo

Estructura de desglose de recursos (RBS): representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo.

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM): muestra los recursos del proyecto asignados a cada paquete de trabajo. Ejemplo MATRIZ RACI: **R** realiza el evento/acción; **A** responsable (final); **C** consultar; **I** informar.

Estructura de desglose de la organización (OBS): muestra un desglose de los departamentos, unidades o equipos existentes en una organización, con la enumeración de las actividades del proyecto o los paquetes de trabajo debajo de cada departamento.

Gestión de los costos del proyecto: incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.

Costo: desembolso económico que implica la oferta de un servicio o la elaboración de un producto.

- Según nivel de actividad:
 - fijo: permanecen constantes durante un rango relevante de tiempo o actividad, sin importar si cambia el volumen.
 - variable: cambian en relación directa con una actividad o volumen dado.
- Según relación con el proyecto:
 - directo: se identifican plenamente con una actividad, departamento o producto.
 - indirecto: no se puede identificar con una actividad determinada.
- De capital vs operacionales:
 - de capital: dinero que destina la compañía para adquirir activos que agregan valor a la empresa; inversiones.
 - operativos: desembolsos que realiza la empresa para el desarrollo diario de sus actividades.

Estimar los costos: proceso de desarrollar una aproximación del costo de los recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto.

Determinar el presupuesto: proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizada.

Línea base de costos: versión aprobada del presupuesto que solo puede cambiarse a través de procedimientos formales.

Reservas: provisiones en el proyecto para mitigar riesgos de costo o cronograma, se incluyen para reducir el impacto en objetivos perdidos y/o desviados.

MCE - Método de programación de proyectos a coste mínimo: método para calcular la relación entre tiempo y costo en la intensificación.

Módulo 9:

Dominio de desempeño del equipo: se ocupa de las actividades y funciones asociadas con las personas responsables de producir los entregables del proyecto que hacen realidad los resultados del negocio.

Aspectos comunes del desarrollo del equipo

- Visión y objetivos: esencial que todos sean conscientes de la visión y de los objetivos del proyecto.
- Roles y responsabilidades: todos los miembros del equipo deben entender sus roles y responsabilidades.
- Operaciones del equipo de proyecto: facilitar la comunicación en el equipo de proyecto, el consenso y la resolución de problemas.
- Orientación: ayudan mantener a todos apuntando hacia la misma dirección.
- Crecimiento: identificar las áreas donde el equipo se está desempeñando bien y apuntar a las áreas donde el equipo puede mejorar ayuda a crecer al equipo de proyectos.

Cultura del equipo de proyecto: conjunto de valores, comportamientos, prácticas de trabajo y creencias compartidas por los miembros de un equipo para lograr su objetivo.

Comportamientos claves para establecer y mantener cultura de equipo: transparencia, integridad, respeto, discurso positivo, apoyo, coraje, celebración de éxito.

Meta del liderazgo efectivo: crear equipos de proyectos de alto rendimiento.

Habilidades de liderazgo para todos los miembros del equipo:

- Establecer y mantener la visión: entender propósito para ir en la dirección correcta.
- Pensamiento crítico: pensamiento disciplinado, racional, lógico y basado en la evidencia, reflexivo y la metacognición.
- Motivación: intrínseca y extrínseca.
- Habilidades interpersonales: conciencia social, gestión de conflictos, inteligencia emocional, toma de decisiones.

Módulo 10:

Dominio de desempeño de la incertidumbre: se ocupa de las actividades y funciones asociadas con el riesgo y la incertidumbre. Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta.

Aspectos de la incertidumbre

- Incertidumbre general: falta de comprensión y conciencia de los problemas, eventos, caminos a seguir o soluciones a buscar.
- Ambigüedad: estado de confusión para identificar la causa de los eventos o tener múltiples opciones entre las cuales elegir.
- Complejidad: característica de un proyecto o de su entorno que es difícil de gestionar debido al comportamiento humano, el comportamiento del sistema y la ambigüedad.
- Volatilidad: posibilidad de un cambio rápido e impredecible
- Riesgos generales o propios de una actividad/área.

RBS - Estructura de desglose de los riesgos: representación jerárquica de las posibles fuentes de riesgos.

1. Identificar riesgos: proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así como las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características.

- a. Matriz de probabilidad e impacto: vincula probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos.
2. Realizar análisis cualitativo: proceso de priorizar los riesgos individuales del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos, así como otras características.
3. Planificar la Respuesta: proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición general al riesgo del proyecto, así como para tratar los riesgos individuales del proyecto.

Alternativas frente a las amenazas

- Escalar: apropiado cuando el equipo de proyecto o el patrocinador del proyecto está de acuerdo en que una amenaza se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta propuesta excedería la autoridad del director del proyecto.
- Evitar: impacto/probabilidad = 0; cuando el equipo del proyecto actúa para eliminar la amenaza o proteger al proyecto de su impacto
- Transferir: implica el cambio de titularidad de una amenaza a un tercero para que maneje el riesgo y para que soporte el impacto si se produce la amenaza.
- Mitigar: se toman medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto de una amenaza.
- Aceptar: no tomar acción, sino plan de contingencia. apropiada para las amenazas de baja prioridad, y también puede ser adoptada cuando no es posible o rentable hacer frente a una amenaza de ninguna otra manera.

Módulo 11

Dominio de desempeño de la medición: aborda las actividades y funciones asociadas con la evaluación del desempeño del proyecto y la adopción de medidas apropiadas para mantener un desempeño aceptable.

Métrica: descripción de un atributo del proyecto o producto y cómo medirlo.

- Específica a lo que se quiere medir.
- Significativa: relacionadas con el caso de negocios, la línea base o los requerimientos.
- Alcanzable, dado los recursos y el ambiente.
- Relevante, proveer valor y permitir la acción.
- Oportuna para tomar decisiones.

Qué medir y que método usar para medir dependen de los objetivos del proyecto, de los resultados esperados y del ambiente en el que el proyecto se desenvuelve.

1. Mediciones de la entrega: asociados con el trabajo en curso, la cantidad de elementos en un momento dado.
2. Medidas de cronograma: fechas de inicio y finalización, esfuerzo y duración, variación del cronograma.
3. Medidas de costos: costo real en comparación con el costo planificado, variación del costo, índice de desempeño del costo.
4. Medidas de recursos: utilización planificada con utilización real de los recursos.

Estas medidas que se usen para asegurar que los entregables del proyecto estén alineados con el caso de negocios y el plan de beneficios (valor del negocio).

Satisfacción de interesados: se mide con encuesta so infiriendo la satisfacción y observando métricas relacionadas.

Diagrama de estado de ánimo: puede rastrear el estado de ánimo o las reacciones del equipo de proyecto.

Pronósticos: analizan que puede pasar en el futuro y así considerar si hace falta ajustar los planes y el trabajo del proyecto.

Presentación de la información: es importante que hacemos con la información recolectada y como la organizamos y presentamos para que sea accesible y útil. Una forma común de mostrarla es un tablero de control, que suelen mostrar la información como diagramas de semáforo.

Peligros de la medición:

- Efecto Hawthorne: el acto mismo de medir algo influye en el comportamiento.
- Métrica de vanidad: muestra datos pero no proporciona información útil para la toma de decisiones.
- Desmoralización: moral del equipo puede disminuir si se establecen medidas y objetivos que no son alcanzables.
- Mal uso de las métricas: distorsión de las mediciones o datos incorrectos.
- Sesgo de confirmación: buscar información que respalde nuestro punto de vista preexistente.
- Correlación vs causalidad: confundir la correlación de dos variables con la idea de que una es causa de la otra.

Gestión del valor ganado: metodología que combina medidas de alcance, cronograma y costos para evaluar el desempeño y avance del proyecto.

- PV, valor planificado: presupuesto autorizado que ha sido asignado al trabajo planificado.
- EV, valor ganado: cantidad de trabajo ejecutado a la fecha, expresado en términos del presupuesto autorizado para ese trabajo
- AC, costo real: costo real incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante un período de tiempo específico.

Determinar los métodos de medición: proceso usado para seleccionar el método adecuado para evaluar el progreso de cada paquete de trabajo o actividad.

- De esfuerzo discreto: una actividad que puede planificarse y medirse y que produce una salida específica.
- De esfuerzo proporcional: se usa para trabajo con una relación directa y de soporte a un trabajo discreto.

Métodos de medición:

1. Fórmula fija: asigna un porcentaje específico del presupuesto al hito de inicio del paquete de trabajo; el resto del presupuesto cuando el trabajo se completa.
2. Hitos ponderados: divide el paquete de trabajo en segmentos mensurables cada uno con un hito al final. Se asigna un valor ponderado a conseguir en cada hito.
3. Porcentaje completado: muestra un porcentaje del trabajo que se completa al final de cada periodo de medición.

Nivel de esfuerzo (LOE): ritmo de trabajo uniforme sobre un período de tiempo. Se asigna un valor planeado a cada tarea LOE por cada período de medición y este valor planeado se acredita como valor ganado al final del período.

Línea base para la medición del desempeño (PMB): integración de las líneas base de alcance, cronograma y costos utilizadas para comparación, a fin de gestionar la ejecución del proyecto.

Desempeño: presenta variaciones, se miden pronósticos y establecen índices que se usan para responder preguntas clave de gestión.

Tablero Kanban: herramienta visual que muestra el progreso de trabajo para ayudar a identificar los cuellos de botella y el exceso de compromiso, lo que permite al equipo optimizar el flujo de trabajo.

Módulo 12:

Adaptación: consiste en la adecuación deliberada del enfoque, la gobernanza y los procesos de la dirección de proyectos para que resulten más adecuados para el entorno y el trabajo en cuestión.

- ¿Por qué? porque cada proyecto es único.
- ¿Qué? ciclo de vida, enfoque de desarrollo, herramientas y métodos utilizados.

Proceso de adaptación

1. Seleccionar el enfoque de desarrollo inicial.
2. Adaptar para la organización.
3. Adaptar para el proyecto.
4. Implementar la mejora continua.
5. Adaptar dominios de desempeño en función del proyecto.