

TRABAJO PRÁCTICO

Administración de Proyectos **Módulo 4**

Acta de Constitución

Grupo 4

Legajo	Apellido y Nombre	e-mail
-0136216	Soler Federico	federicosolerfernandez@gmail.com
-0149827	Daurat Francisco	daurat.francisco@gmail.com
-0149745	Bande Denise	denise.bande@gmail.com
-0132613	Castañó Guillermina	guillerminacastano@gmail.com
-0136076	Capano Ubach Gianluca	gianlucacapano4@gmail.com
-0139932	Yarbuh Juan Ignacio	juanyarbuh123@gmail.com
-0112909	Piccardo Alina	piccardoalina@gmail.com
-0126693	Quinelli Santiago	saquinelli@gmail.com
-0129461	Cuellas Natalia Giselle	nataliagcuellas@gmail.com

Docente: Pablo Werner

Objetivos

Desarrollar el acta de constitución para el proyecto elegido en la actividad del módulo 02 como tema de proyecto para el TP Grupal de la cursada.

Consigna

1. Primero, reiteramos que no se va a desarrollar un proyecto completo, ya que no hay tiempo ni un cliente o interesados reales. Tampoco van a tener un patrocinador y un cliente real con objetivos organizacionales y estratégicos específicos. Considerando esto, la idea es, igualmente, hacer una aproximación a lo que sería un acta de constitución real. Esto, además, va a contribuir a detallar más el proyecto elegido por cada grupo.
2. Plantilla de acta de constitución. Para esta actividad (y otras actividades de otros módulos), se compartirá una plantilla de ejemplo a seguir (ver anexo). La plantilla tiene distintas secciones. La idea es que imaginen y las vayan completando. Hay secciones que están griseadas: estas son opcionales (se dejan para que la plantilla quede como un ejemplo más completo, aunque no se use en el TP particular). También, el grupo puede agregar las que les parezcan oportunas.
3. Después de la entrega inicial, con el feedback del profesor, se pedirán ajustes y las correcciones al acta de constitución, para que el grupo las haga y tenga más definido el proyecto en las siguientes actividades.

Modalidad

Trabajo grupal.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Plataforma de Cursos Online

Datos Generales del Proyecto	
Nombre del proyecto	Plataforma de Cursos Online
Patrocinador del proyecto	Startup EdTech
Director del proyecto	Juan Carlos Biqueiful
Cliente del proyecto	Estudiantes e instructores
Fecha de preparación	31/06/2026

Propósito del Proyecto / Justificación
El propósito del proyecto es desarrollar una plataforma de cursos online que permita a instructores publicar contenido educativo y a estudiantes acceder a cursos de manera remota. Actualmente existe una creciente demanda de educación digital flexible. El proyecto responde a esta necesidad mediante el desarrollo de una plataforma web que conecte instructores y estudiantes en un entorno digital centralizado, democratizando el acceso al conocimiento y generando oportunidades de desarrollo profesional para ambas partes. Además, el proyecto incluye un modelo de negocio basado en suscripciones y distribución de ingresos, lo que permite que la plataforma sea rentable y beneficie tanto a los estudiantes como a los instructores.

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web que permita la gestión integral de cursos online, conectando instructores y estudiantes en un mismo entorno digital.

Incluye: Registro de usuarios; Creación, publicación y administración de cursos; Acceso a contenido multimedia; Sistema de evaluaciones; Seguimiento del progreso; Sistema de pagos y suscripciones

No incluye: Desarrollo de aplicación mobile; Implementación de funcionalidades basadas en inteligencia artificial

Entregables clave: Plataforma web funcional; Sistema de gestión de usuarios; Sistema de pagos

Requerimientos de Alto Nivel

- Acceso a la plataforma vía web desde distintos dispositivos
- Sistema seguro de registro y autenticación de usuarios con roles diferenciados
- Catálogo de cursos navegable con sistema de búsqueda y filtros
- Capacidad de carga y reproducción de contenido multimedia
- Sistema de pagos funcional e integrado (mensual / anual / corporativo)
- Seguimiento del progreso del estudiante
- Generación de certificados de finalización descargables (opción de pago adicional)
- Panel de administración para gestión de usuarios, contenidos y reportes financieros
- Distribución automática de ingresos a instructores según métricas de consumo
- Interfaz intuitiva y fácil de usar

Riesgos de Alto Nivel

Riesgo	Descripción
Alcance	Incorporación de funcionalidades no planificadas que generen desvíos en tiempo y costo. Retrasos en el desarrollo por subestimación de tareas.
Tecnología	Problemas técnicos en la integración del sistema de pagos.

Recursos humanos	Escasez de desarrolladores disponibles o rotación del equipo durante el proyecto.
Adopción	Baja tasa de suscripción inicial por falta de contenido atractivo en el catálogo.
Financiamiento	Ingresos por suscripciones insuficientes en etapas tempranas para cubrir costos operativos.
Seguridad	Vulnerabilidades en el manejo de datos personales y transacciones económicas.

Objetivos del Proyecto		
Objetivo	Descripción	Criterios de Aceptación
Alcance	Desarrollar una plataforma web funcional con los módulos de registro, cursos, suscripciones, evaluaciones y certificados.	Todos los módulos definidos en los requerimientos de alto nivel están implementados y superan los testeos.
Cronograma	Completar el desarrollo del proyecto en un plazo de 6 meses.	La plataforma se encuentra operativa antes del cierre del 2Q 2026.
Costos	Mantener los costos de desarrollo e infraestructura dentro del presupuesto estimado.	El gasto total no supera el presupuesto aprobado. Variaciones aceptables hasta un 10%.
Calidad	Garantizar una experiencia de usuario fluida y segura para estudiantes e instructores.	La plataforma supera pruebas de usabilidad con al menos un 80% de satisfacción en usuarios de prueba.

Resumen de Hitos	
Hito	Fecha estimada
Aprobación del Acta de Constitución	30 abr 2026
Finalización del relevamiento de requerimientos	30 abr 2026

Entrega del diseño de arquitectura y base de datos	30 abr 2026
Desarrollo del módulo de usuarios y autenticación	30 abr 2026
Desarrollo del módulo de cursos y reproducción de contenido	30 abr 2026
Integración del sistema de suscripciones y pagos	30 abr 2026
Desarrollo de evaluaciones, certificados y panel admin	30 abr 2026
Pruebas integrales (QA) y corrección de errores	30 abr 2026
Lanzamiento y puesta en producción	30 abr 2026

Presupuesto Estimado		
Rubro	Costo estimado	Observaciones
Desarrollo de software	\$12.000	Equipo de 4 desarrolladores
Infraestructura en la nube (1 año)	\$2.400	Servidores, CDN y almacenamiento
Pasarela de pagos (integración)	\$800	Licencia e integración inicial
Diseño UX/UI	\$1.500	Diseñador externo o interno
Pruebas y QA	\$1.000	Testing manual y automatizado
Imprevistos (10%)	\$1.770	Reserva de contingencia
TOTAL ESTIMADO	19.470 USD	

Interesados (Stakeholders)	
Interesado	Rol
Patrocinador del proyecto	Evalúa el proyecto y valida los entregables académicos
Equipo de desarrollo	Responsable del diseño, desarrollo y entrega del sistema
Instructores	Creadores de contenido; usuarios principales del módulo de cursos
Estudiantes	Consumidores del contenido; suscriptores de la plataforma

Empresas / clientes corporativos	Contratantes del plan corporativo para capacitación de equipos
Administradores del sistema	Gestionan usuarios, contenidos y operaciones del sistema

Nivel de Autoridad del Director de Proyectos

Decisiones de Personal

El director de proyectos tiene autoridad para asignar tareas y responsabilidades a los integrantes del equipo, reorganizar roles según necesidades del proyecto y solicitar la incorporación de nuevos colaboradores al patrocinador. No tiene facultad para contratar ni despedir personal de forma unilateral en el marco académico del proyecto.

Gestión Presupuestaria y Variaciones

El director puede comprometer y gestionar el presupuesto dentro de los rubros aprobados. Variaciones de hasta un 10% pueden ser aprobadas de forma autónoma. Desvíos superiores requieren aprobación del patrocinador.

Decisiones Técnicas

El director tiene plena autoridad para tomar decisiones sobre la arquitectura del sistema, el stack tecnológico y el enfoque de desarrollo, en coordinación con el equipo técnico.

Resolución de Conflictos

El director está facultado para mediar y resolver conflictos internos del equipo. En caso de conflictos con interesados externos o el patrocinador, actúa como primer interlocutor y puede escalar la situación si no se alcanza acuerdo.

Aprobaciones	
Director de Proyectos	Patrocinador
Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____