

AÑO 2008 – CUATRIMESTRE: 1. – PARCIAL: 2 – TEMA 2

Alumno: _____

Fecha: 28/08/08

Criterio de aprobación del parcial: Con 6 o más puntos.

PREGUNTA 1:

Tipo: Selección respuesta única indicada con un círculo.

Valor: 1 punto /1

¿Cuál de las siguientes representa a las actividades de la gestión de configuración del SW?

- ☒ A. Identificar el cambio; Controlar el cambio; Garantizar que el cambio se implementa correctamente; Informar del cambio a los interesados.
- B. Identificar el cambio; Aceptar o rechazar el cambio; Auditar el cambio; Informar del cambio a los interesados.
- C. Identificar el cambio; Armar un comité de cambios; Garantizar que el cambio se implementa; Informar el cambio a los interesados.
- D. Identificar el cambio; Aceptar o rechazar el cambio; Desarrollar el cambio; Informar del cambio a los interesados.

PREGUNTA 2:

Tipo: Selección respuesta única indicada con un círculo.

Valor: 1 punto /1


¿Qué considera la métrica de Puntos de Función para estimar los PFs?

- A. Entradas, Salidas, Peticiones y Archivos.
- B. Entradas, Salidas, Interfaces, Lenguaje de Programación y Archivos.
- ☒ C. Entradas, Salidas, Peticiones, Interfaces y Archivos.
- D. Entradas, Salidas, Hardware, Lenguaje de Programación y Peticiones.

PREGUNTA 3

Tipo: Selección respuesta única indicada con un círculo.

Valor: 1 punto /0



Suponiendo que las curvas de un proyecto son las que refleja el gráfico anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- A. El proyecto está consumiendo el presupuesto según lo planificado.
- ☒ B. El proyecto está avanzando más rápidamente de lo planificado.
- C. El proyecto está consumiendo más presupuesto que el planificado.
- D. El proyecto, respecto a lo planificado, está demorado en avance y consumiendo menos presupuesto.

PREGUNTA 4

Tipo: Selección respuesta única indicada con un círculo.

Valor: 1 punto /0

Todas las que siguen a continuación son herramientas y técnicas del proceso de "Control de Calidad" según el PMBOK, excepto:

- A. Diagrama de Causa/Efecto.
- B. Diagrama de Pareto.
- C. Análisis de progreso.
- ☒ D. Muestreo estadístico.

PREGUNTA 5

Tipo: A desarrollar

Valor: 3 puntos

Nombre y describa brevemente los procesos de la gestión de costos de un proyecto según el PMBOK.

PREGUNTA 6


Tipo: Práctico.

Valor: 3 puntos /3

Desarrolle el PERT y calcule el camino crítico, indicando la fecha de finalización del proyecto si comienza el 2 de Junio:

Tarea	Duración	Predecesoras
Ingeniería de Requerimientos	10 días	
Análisis	20 días	Ingeniería de requerimientos
Diseño	10 días	Análisis
Desarrollo de casos de prueba	15 días	Diseño
Programación	40 días	Diseño
Pruebas	10 días	Desarrollo de casos de prueba y Programación

Nota: Solo no se trabaja los Sábados y Domingos.



Camino crítico = 1, 2, 3, 4, 6, 7.

Duración = 90 días

Fecha: 29 de septiembre

AÑO 2008 - CUATRIMESTRE: 1 - PARCIAL: 2 - TEMA 1

Alumno: [REDACTED]

Fecha: 30/5/08

Criterio de aprobación del parcial: Con un mínimo de 8 puntos.

PREGUNTA 1:

Tipo: Selección respuesta única indicada con un círculo.

Valor: 1 punto /1

¿Cuál es el orden que sigue el PROCESO de la GC8?

- ☒ A. Identificar los elementos de configuración; Control de versiones; Control de cambios; Auditorías de configuración; Generación de informes.
- B. Identificar los elementos de configuración; Auditorías de configuración; Control de versiones; Control de cambios; Generación de informes.
- C. Identificar los elementos de configuración; Control de cambios; Auditorías de configuración; Generación de informes.
- D. Identificar los elementos de configuración; Control de versiones; Auditorías de configuración; Control de cambios; Generación de informes.

PREGUNTA 2

Tipo: Selección respuesta única indicada con un círculo.

Valor: 1 punto /1


¿Qué diferencia al modelo BASICO de COCOMO del INTERMEDIO?

- A. Que el básico es solo para proyectos pequeños y el intermedio para proyectos medianos.
- ☒ B. Que el básico calcula una estimación más burda y el intermedio ajusta de acuerdo a diferentes variables del entorno de trabajo.
- C. Que el básico se aplica al principio del proyecto y el intermedio en la mitad del proyecto.
- D. Que el básico solo estima esfuerzo y el intermedio el esfuerzo y el tiempo de desarrollo.

PREGUNTA 3

Tipo: Selección respuesta única indicada con un círculo.

Valor: 1 punto /1



Suponiendo que las curvas de un proyecto son las que refleja el gráfico anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- A. El proyecto está consumiendo el presupuesto según lo planificado.
- B. El proyecto está avanzando más rápidamente de lo planificado.
- ☒ C. El proyecto está consumiendo más presupuesto que el planificado. *WRO = EV*
- D. El proyecto está avanzando según lo planificado y consumiendo más presupuesto. *AC*

PREGUNTA 4

Tipo: Selección respuesta única indicada con un círculo.

Valor: 1 punto /1

Todos los que siguen a continuación son procesos gestión de Calidad según el PMBOK, excepto:

- A. Aseguramiento de Calidad.
- ☒ B. Auditoría de Calidad.
- C. Control de Calidad.
- D. Planificación de Calidad.

PREGUNTA 5

Tipo: A desarrollar

Valor: 3 puntos /0

Nombre y describa brevemente los procesos de la gestión de tiempos de un proyecto según el PMBOK.

PREGUNTA 6

Tipo: Práctico.

Valor: 3 puntos /3

Clasifique los costos de un proyecto que se enumeran a continuación:

- A. Sueldo de un PM dedicado full time al proyecto.
- B. Horas extras de los programadores dedicados full time al proyecto.
- C. Alquiler mensual de la oficina que se comparte con otros proyectos.
- D. Licencias de software compradas por la empresa para varios proyectos.
- E. Compra de un servidor usado por varios proyectos.

- A - FIJO, DIRECTO, OPERACIONAL *→ justificar*
- B - VARIABLE, DIRECTO, OPERACIONAL
- C - FIJO, INDIRECTO, OPERACIONAL
- D - CAPITAL, INDIRECTO, VARIABLE
- E - FIJO, INDIRECTO, CAPITAL