

EXAMEN 2do PARCIAL: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS TEMA 1

Docente que corrigió:

NOTA: 8 (ocho)

Datos a llenar por el alumno:

Nombre y Apellido:

Docente con quien cursó:

Número de legajo:

Fecha: 05 de junio de 2015

Para aprobar deberá responder al menos 6 puntos. Cada respuesta correcta vale 1 punto, elija solo una respuesta

1. Todas las siguientes son tipos de dependencias que se usan para definir la secuencia entre actividades salvo una; indique cual.
 - a. Dependencias Mandatorias
 - b. Dependencias Preferenciales
 - ☒ c. Dependencias Analógicas
 - d. Dependencias Externas
2. Un PM se encuentra realizando la compresión del cronograma del proyecto al cual se encuentra asignado. La técnica que decidió utilizar es Crashing para lo tanto deberá. *11 Meses Ganar*
 - a. Reprogramar dos actividades que eran paralelas para que se realicen en forma secuencial
 - b. Agregar recursos a las actividades no críticas del cronograma
 - c. Reprogramar dos actividades que eran secuenciales para que se realicen en forma simultánea
 - ☒ d. Agregar recursos a las actividades críticas del cronograma
3. Todos los siguientes son tipos de costos salvo uno, indique cual.
 - a. Costos Variables ✓
 - ☒ b. Costos Generales
 - c. Costos Directos ✓
 - d. Costos Operacionales ✓
4. Todos los siguientes son procesos de la Gestión de Costos salvo uno, indique cual.
 - a. Planificar la Gestión de Costos ✓
 - b. Estimar los Costos ✓
 - c. Determinar el Presupuesto ✓
 - ☒ d. Comunicar el Presupuesto
- 5.Cuál de las siguientes estrategias es utilizada para riesgos negativos o amenazas.
 - a. Explotar
 - ☒ b. Mitigar
 - c. Compartir
 - d. Mejorar

EXAMEN 2do PARCIAL: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS TEMA 1

Docente que corrigió:

NOTA:

Datos a llenar por el alumno:

Nombre y Apellido: ...

Docente con quien cursó:

Número de legajo:

Fecha: 05 de junio de 2015

6. Todos los siguientes son lugares donde buscar riesgos salvo uno, indique cual.

- a. Camino crítico del cronograma del proyecto
- b. Registro de Riesgos
- ☒ c. Especificaciones Técnicas
- d. WBS /EDT

Parte II. Resuelva y responda. (2 Puntos)

1. Usted es el PM de un proyecto el cual fue estimado en 12 meses y actualmente se encuentra al final del mes 5. Su intención es conocer el estado del proyecto y para eso utiliza el método del valor ganado.

Sabiendo que al final del quinto mes el EV = 6500, PV = 7000 y el AC =7800; calcule.

Métrica	Calculo	Respuesta	Interpretación
CV	$6500 - 7800$ -1300	-1300 ✓ ñ	Variación de costo = CV $EV - AC > 0$ ✓
SV	$6500 - 7000$	-500 ✓ ñ	Variación de cronograma $EV - PV > 0$ ✓
CPI	$6500 / 7800$	$0,83$ ✓ ñ	Índice de desempeño del costo $EV / AC > 1$ ✓
SPI	$6500 / 7000$	$0,92$ ✓ ñ	Índice de desempeño del cronograma $EV / PV > 1$ ✓

El proyecto esta mal viene atrasado y bajo de plata. ✓

EXAMEN 2do PARCIAL: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS TEMA 1

Docente que corrigió:

NOTA:

8(ochó)

Datos a llenar por el alumno:

Nombre y Apellido:

Docente con quien cursó:

Número de legajo: ..

Fecha: 05 de junio de 2015

2. Resuelva y responda. (2 Puntos)

1,5

Actividad	Actividad Predecesora	Duración (días)
A	-	3
B	A	8
C	A	5
D	A	2
E	B	6
F	C, D	3
G	E, F	4

1. ¿Cuál es el camino crítico?

2. ¿Cuál es la flotación de la actividad B? — 0

3. ¿Cuál es la flotación de la actividad D? — 9

4. ¿Cuál es la duración del camino crítico?

21

A, B, E, G

